
ขอ้มูลโครงการซอ่มแซมสะพานเลยีบ

ชายฝ่ังทะเล ชว่งที่ 4  อ. เมอืงชลบรุ ี จ. 

ชลบรุ ีเจา้ของโครงการ
กรมโยธาธกิารและผงั

เมอืง
สญัญา
สญัญาเลขที ่ 60/2564 ลงวนัที่ 23 

พฤศจกิายน 2563

วนัเร ิม่ตน้สญัญา วนัที ่8 

ธนัวาคม 2563

วนัสิน้สุดสญัญา วนัที ่28 

กนัยายน 2565

ระยะเวลากอ่สรา้ง 660 วนั

คา่กอ่สรา้งตามสญัญา

79,800,000.00 บาท  

ผูร้บัจา้ง
บรษิทั บางแสนมหา

นคร จ ากดั



รายละเอยีดของโครงการ
ประเภทงานสะพาน
1.งานปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสรา้งเสาคอนกรตีสะพาน  ชว่งที ่4 ความยาว 

821.00 เมตร

- แบ่งเป็นผวิจราจรกวา้ง 23.00 เมตร  ทางเทา้กวา้ง 1.50  เมตร ยาว

515  เมตร

- แบ่งเป็นผวิจราจรกวา้ง 17.00 เมตร  ทางเทา้กวา้ง 1.50 เมตร ยาว

306 เมตร

- ทา่เทยีบเรอื  20 x 20 เมตร  จ านวน 6 แหง่

1.1 งานร ือ้  PLANK GIRDER  ชว่ง กม.0+006 – กม.0+026

จ านวน 2 ชอ่ง และกอ่สรา้งใหม่

1.2 งานซอ่มแซมเสาเข็มสะพาน

1.3 งานเคลอืบน ้ายาป้องกนัสนิมในเหล็กใตท้อ้งพืน้สะพาน  ชว่งที ่4 

และ ชว่งที ่3

1.4 งานปรบัปรุงซอ่มแซมราวสะพานความยาว  40.00 เมตร

1.5 งานปูผวิจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรตี พรอ้มทางจกัรยาน บรเิวณ

สะพาน ชว่งที ่3



จดุเร ิม่ตน้โครงการ วงเวยีนปลาฉลาม

กม.0+000



แนวสะพานเลยีบชายฝ่ังทะเล ชว่งที่ 4 

ความยาว 821 เมตรตลาด

ประมง

ทา่เรอืพลี

จดุเร ิม่ต ้

น

โครงกา

ร



แนวสะพานเลยีบชายฝ่ังทะเล ชว่งที่ 4 

ความยาว 821 เมตร
จดุสิน้สุ

ด

โครงกา

ร



แผนปิดเบีย่งเสน้ทางจราจรระหวา่ง

ด าเนินการซอ่มแซมเสาคอนกรตี

สะพานแบ่งออกเป็น 6 ระยะ

ล ำดบัที่ ชว่ง กม. ควำมยำว(เมตร) ชว่งระหวำ่งเดอืน ระยะเวลำด ำเนินกำร(วนั)
1 0+000  ถงึ 0+531 531 22 ก.พ. 64  ถงึ  1 มิ.ย. 64 99

2 0+000  ถงึ 0+531 531 2 มิ.ย. 64  ถงึ  15 ส.ค. 64 75

3 0+551 ถงึ 0+681 130 16 ส.ค. 64  ถงึ  16 ก.ย. 64 31

4 0+551 ถงึ 0+681 130 17 ก.ย. 64  ถงึ  16 ต.ค. 64 30

5 0+701 ถงึ 0+821 120 17 ต.ค. 64  ถงึ  16 พ.ย. 64 30

6 0+701 ถงึ 0+821 120 17 พ.ย. 64  ถงึ  30 ธ.ค. 64 44

(ซา้ยทาง)

(ซา้ยทาง)

(ซา้ยทาง)

(ขวาทาง)

(ขวาทาง)

(ขวาทาง)



แผนแจง้ปิดเบีย่งจราจรสะพานชลมารควถิ ีเพือ่ซอ่มแซมเสาคอนกรตีสะพาน
ชว่ง กม. 0+000  ถงึ  กม. 0+821  ความยาว 821 เมตร



แผนแจง้ปิดเบีย่งจราจรสะพานชลมารควถิ ีเพือ่ซอ่มแซมเสาคอนกรตีสะพาน
ชว่ง กม. 0+000  ถงึ  กม. 0+531  ความยาว 531 เมตร 
ตัง้แตว่ันที ่22 ก.พ. 64 ถงึ 1 ม.ิย. 64 จ านวน 99 วัน



แผนแจง้ปิดเบีย่งจราจรสะพานชลมารควถิ ีเพือ่ซอ่มแซมเสาคอนกรตีสะพาน
ชว่ง กม. 0+000  ถงึ  กม. 0+531  ความยาว 531 เมตร 
ตัง้แตว่ันที ่2 ม.ิย. 64 ถงึ 15 ส.ค. 64 จ านวน 75 วัน



แผนแจง้ปิดเบีย่งจราจรสะพานชลมารควถิ ีเพือ่ซอ่มแซมเสาคอนกรตีสะพาน
ชว่ง กม. 0+551  ถงึ  กม. 0+681  ความยาว 130 เมตร 
ตัง้แตว่ันที ่16 ส.ค. 64 ถงึ 16 ก.ย. 64 จ านวน 31 วัน



แผนแจง้ปิดเบีย่งจราจรสะพานชลมารควถิ ีเพือ่ซอ่มแซมเสาคอนกรตีสะพาน
ชว่ง กม. 0+551  ถงึ  กม. 0+681  ความยาว 130 เมตร 
ตัง้แตว่ันที ่17 ก.ย. 64 ถงึ 16 ต.ค. 64 จ านวน 30 วัน



แผนแจง้ปิดเบีย่งจราจรสะพานชลมารควถิ ีเพือ่ซอ่มแซมเสาคอนกรตีสะพาน
ชว่ง กม. 0+701  ถงึ  กม. 0+821  ความยาว 120 เมตร 
ตัง้แตว่ันที ่17 ต.ค. 64 ถงึ 16 พ.ย. 64 จ านวน 30 วัน



แผนแจง้ปิดเบีย่งจราจรสะพานชลมารควถิ ีเพือ่ซอ่มแซมเสาคอนกรตีสะพาน
ชว่ง กม. 0+701  ถงึ  กม. 0+821  ความยาว 120 เมตร 
ตัง้แตว่ันที ่17 พ.ย. 64 ถงึ 30 ธ.ค. 64 จ านวน 44 วัน



สภาพความเสยีหายโครงสรา้งสะพานดา้นล่าง

เสา (Column)



สภาพความเสยีหายโครงสรา้งสะพานดา้นล่าง

เสา (Column)



สภาพความเสยีหายโครงสรา้งสะพานดา้นล่าง

เสา (Column)



สภาพความเสยีหายโครงสรา้งสะพานดา้นล่าง

เสา (Column)



สภาพความเสยีหายโครงสรา้งสะพานดา้นล่าง

เสา (Column)



วธิกีารซอ่มแซมโครงสรา้งเสา (column)



“งานปรบัปรุงโครงสรา้งเสาสะพาน (Column) ดว้ยวสัดุ

Non-Shrink Concrete”

ขัน้ตอนที ่1 ท าการตดัคอนกรตีทีเ่สือ่มสภาพเพือ่ก าหนดขอบเขตของการซอ่มแซมและท าการ

  สกดัคอนกรตีทีเ่สือ่มสภาพออก และเปลีย่นเหล็กเสรมิใหม่กรณีทีเ่หล็กเสยีหายมาก



“งานปรบัปรุงโครงสรา้งเสาสะพาน (Column) ดว้ยวสัดุ

Non-Shrink Concrete”

ขัน้ตอนที ่2 ท าการเตรยีมพืน้ผวิคอนกรตีโดยการท าความสะอาดเศษปนูและขดัสนิมออก



“งานปรบัปรุงโครงสรา้งเสาสะพาน (Column) ดว้ยวสัดุ

Non-Shrink Concrete”

ขัน้ตอนที ่3 ท าการทาน า้ยายบัยัง้สนิมบรเิวณเหล็กและทิง้ระยะเวลาไว ้



“งานปรบัปรุงโครงสรา้งเสาสะพาน (Column) ดว้ยวสัดุ

Non-Shrink Concrete”

ขัน้ตอนที ่4 ท าการทาน า้ยาประสานระหว่างคอนกรตีเกา่กบัคอนกรตีใหม่และท าการเขา้แบบ

หลอ่พรอ้มเท Non- shrink Concrete ลงไปใหเ้ต็มแบบทีเ่ตรยีมไว ้

คอนกรตีหลงัจากคอนกรตีแข็งตวัแลว้ และด าเนินการบ่มคอนกรตี



“งานปรบัปรุงโครงสรา้งเสาสะพาน (Column) ดว้ยวสัดุ

Non-Shrink Concrete”

ขัน้ตอนที ่5 (ตอ่)



วธิกีารซอ่มแซมโครงสรา้ง 

Cap Beam



รายละเอยีดข ัน้ตอนการด าเนินการพรอ้มภาพประกอบ

ขัน้ตอนที ่1 ท าการส ารวจความเสยีหายของคานสะพานพานเดมิ จากน้ันสกดัคอนกรตีทีเ่สือ่ม

สภาพออกใหห้มด โดยมคีวามลกึกวา่ต าแหน่งเหล็กเสรมิประมาณ 2 – 3 เซนตเิมตร หรอืจนถงึ

เนือ้คอนกรตีทีแ่ข็งแรง



รายละเอยีดข ัน้ตอนการด าเนินการพรอ้มภาพประกอบ

ขัน้ตอนที ่2 ท าการก าจดัสนิมและท าความสะอาดเหล็กเสรมิ

และเหล็กปลอกเดมิ ในกรณีทีเ่หล็กเสรมิและเหล็กปลอกเดมิเกดิความ

เสยีหายโดยมพีืน้ทีห่นา้ตดัลดลงเกนิ 10% 

ใหท้ าการตดิตัง้เหล็กใหม่ตามทีแ่บบก าหนดไว ้พรอ้มทัง้ทาน า้ยายบัยัง้

การเกดิสนิม



รายละเอยีดข ัน้ตอนการด าเนินการพรอ้มภาพประกอบ

ขัน้ตอนที ่3 ท าความสะอาดคอนกรตีและเพิม่การยดึเกาะระหวา่งคอนกรตีเกา่และคอนกรตีใหม่

ดว้ยน ้ายาประสานคอนกรตี



รายละเอยีดข ัน้ตอนการด าเนินการพรอ้มภาพประกอบ

ขัน้ตอนที ่4 เขา้แบบเทดว้ย Non –

Shrink Concrete   



รายละเอยีดข ัน้ตอนการด าเนินการพรอ้มภาพประกอบ

ขัน้ตอนที ่4 เขา้แบบเทดว้ย Non –

Shrink Concrete   



รายละเอยีดข ัน้ตอนการด าเนินการพรอ้มภาพประกอบ

ขัน้ตอนที ่5 ท าการทาน ้ายาป้องกนัการเสือ่มสภาพ

ของเหล็กเสรมิในคอนกรตี



รายละเอยีดข ัน้ตอนการด าเนินการพรอ้มภาพประกอบ

ขัน้ตอนที ่6 ท าการเสรมิก าลงัโครงสรา้ง CAP BEAM

ดว้ยวสัดุ CFRP



สภาพความเสยีหายโครงสรา้งสะพานดา้นล่าง (Plank 

Girder)



สภาพความเสยีหายโครงสรา้งสะพานดา้นล่าง (Plank 

Girder)



สภาพความเสยีหายโครงสรา้งสะพานดา้นล่าง (Plank 

Girder)



สภาพความเสยีหายโครงสรา้งสะพานดา้นล่าง (Plank 

Girder)


